令和8年度変更契約一覧

工事(業務)場所	契約の相手方		契約締結日	契約期間(履行期間)		契約金額(円)	変更契約の理由	備考
	商号又は名称	所在地	変更契約日	変更後契約期間(履行期間)		変更後契約金額(円)		
蟹江町本町十丁目地内外	カニエ水道(有)	愛知県海部郡蟹江町富吉4-139	令和8年5月28日	始期	令和8年5月29日	10,747,000	工事発注後、施工区間外にて既設水道管からの漏水が確認されたため、当初設計から布設延長を増工する。また、布設延長の増工に伴い仮設配管工を追加する。	
				終期	令和8年8月5日			
			令和8年8月3日	始期	令和8年5月29日	13,897,400		
				終期	令和8年8月31日			
蟹江町城一丁目地内外	(株)加藤建設	愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市場19-1	令和8年6月12日	始期	令和8年6月13日	5,830,000	工事発注後、道路管理者と所轄警察との施工協議の結果、復旧範囲及び交通規制の誘導員配置に対する指示・意見があったため、当初予定の復旧範囲と誘導員の配置人数を増工する。	
				終期	令和8年9月30日			
			令和8年9月7日	始期	変更なし	7,524,000		
				終期	変更なし			