


1. 策定の流れ

総合交通戦略は2か年での策定予定である。今年度に戦略目標案の設定までを行い、来年度以降、施策パッケージの構築、評価指標・数値目標の設定、実施プログラムの作成を行い、パブリックコメントを実施する。



2. 平成30年度策定スケジュール

本日、第2回の総合交通戦略推進協議会では、蟹江町総合交通戦略（素案）と今後のスケジュールについて説明する。また、次年度以降は都市計画マスタープランで定めた将来都市像を踏まえながら、都市の目指す将来都市像、戦略目標を修正し、施策パッケージや評価指標等について検討していく。なお、次回の総合交通戦略推進協議会の開催時期は平成31年8月を予定している。

平成30年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
総合交通戦略推進協議会（仮称）の開催								設立 第1回				第2回		
都市が目指す将来像案の設定									検討					
現状の整理	社会的動向							収集・整理						
	都市の状況							収集・整理						
	道路交通の状況							収集・整理						
	公共交通の状況							収集・整理						
	その他交通状況							収集・整理						
交通実態調査	駅・バス利用者調査							収集・整理						
町民意向の把握・整理	既存アンケート等の整理							整理						
	アンケート調査結果の整理							整理						
問題点・課題の整理									検討					
戦略目標案の設定										検討				
とりまとめ									総合計画のアンケートを活用			素案		
関連計画	総合計画													
	都市計画マスタープラン								現況と課題の整理					

平成31年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
総合交通戦略推進協議会（仮称）の開催						第3回		第4回		第5回		第6回		
都市が目指す将来像の設定		設定												
戦略目標の設定		設定												
施策パッケージの構築			検討											
評価指標・数値目標の設定					検討									
実施プログラムの作成									検討					
パブリックコメントの実施											実施			
とりまとめ										原案			公表	平成31年度 策定・公表予定
関連計画	総合計画													平成32年度 策定・公表予定
	都市計画マスタープラン	全体構想												平成32年度 策定・公表予定